Projektplan

Status	In Arbeit
Projektname	ActiveSamba Generator
Projektleiter	Gabriel Nadler, Sara Franciello, Daniel Glaus
Auftraggeber	Martin Frieden
Autoren	Gabriel Nadler, Sara Franciello, Daniel Glaus
Verteiler	Auftraggeber, Projektteam

Änderungskontrolle, Prüfung, Genehmigung

Version	Datum	Beschreibung, Bemerkung	Name oder Rolle
1	04.02.2013	Erste Version	Projektteam

Referenzen

Referenz	Titel, Quelle

Hermes-gibb

Aktivität	Soll [h]	lst [h]	KW 05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	KW 25
Initialisierung																							
Voranalyse																							
Konzept																							
Realisierung																							
Einführung abgeschlossen																							
Abschluss / Präsentation																							